



FEDER

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional



Ministerio de
Industria, Turismo y
Comercio



Región de Murcia
Consejería de
Industria y Medio
Ambiente



Ayuntamiento de
Molina de Segura



MOLINA DIGITAL

ÍNDICE

- Proyecto
- Acciones MD
- Situación de las acciones
 - Tareas realizadas
 - Tareas pendientes


Proyecto

- Programa de Ciudades Digitales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- Cofinanciado Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
- Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información 2002-2004 Región de Murcia.
- II Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información 2005-2007 Región de Murcia.
- Convenio Ministerio de Ciencia y Tecnología, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
 - 15 de septiembre de 2003
- Convenio Consejería de Economía, Industria e Innovación, Ayuntamiento de Molina de Segura y Fundación Integra.
 - 15 de diciembre de 2003

ÍNDICE

- Proyecto
- Acciones MD
- Situación de las acciones
 - Tareas realizadas
 - Tareas pendientes

ACCIONES M.D.



- Oficina
- Difusión
- Ordenadores
- Banda Ancha
- Equipos Ayto.
- Tarjeta
- Estudio sociológico
- Portal ciudadanos
- Portal municipal
- Cursos
- Infoticos
- Telemedicina
- Cultura on-line
- Empresas
- Colectivos desfavorecidos
- Transporte y otros

HORIZONTALES

VERTICALES

ÍNDICE

- Proyecto
- Acciones MD
- Situación de las acciones
 - Tareas realizadas
 - Tareas pendientes

1. OFICINA PROYECTO (I)


ACTIVIDADES Y DATOS

- Equipo de 4 personas con la tarea de atención, información y dinamización del proyecto
- Tramitación y seguimiento de:
 - subvenciones (ordenadores y banda ancha)
 - cursos de formación
 - emisión de tarjetas electrónicas
- En funcionamiento desde marzo 2004. Se han atendido ya más de 2000 consultas y se han realizado 7000 trámites.
- Presupuesto 2003-2006 (440.000€)



Valoración de la atención recibida en la oficina de Molina Digital

1. OFICINA PROYECTO (II)



1. OFICINA PROYECTO (III)

ACTIVIDADES Y DATOS

- Objetivo: "La Oficina de Molina Digital sale a la calle"
- 2 stands situados en zonas de gran tránsito de Molina durante las fiestas del municipio.
- Presentación de las rutas virtuales.
- El número de tarjetas electrónicas emitidas aumentó un 90% respecto a la semana anterior.
- Se entregaron más de 70 solicitudes de cursos y se distribuyeron más de 4500 folletos del proyecto.



2. DIFUSIÓN (I)

ACTIVIDADES Y DATOS


- Campañas de promoción y divulgación del proyecto
- Realizadas tres campañas publicitarias (TV, radio, prensa, banderolas, trípticos):
 - Molina Ordenadores y Molina Banda Ancha
 - Cursos de formación
 - Portales y Tarjeta Electrónica
- Material promocional
- Presupuesto 250.000€



Medio por el cuál se ha enterado del proyecto Molina Digital

2. DIFUSIÓN (II)

Porcentajes



3. EQUIPAMIENTO DOMÉSTICO

ACTIVIDADES Y DATOS

- Subvenciones de la CARM para la obtención del ordenador:
 - hasta un máximo de 300€
- Objetivo: aumentar el equipamiento informático doméstico en los hogares
- Se han tramitado 2.581 solicitudes
- Presupuesto 877.000€



4. CONEXIÓN DE ALTA VELOCIDAD

ACTIVIDADES Y DATOS

- Subvenciones de la CARM de alta y cuotas, en diversas modalidades. Un máximo de 350€
- Promocionar que las familias contraten conexiones de banda ancha (ADSL, Cable, WIFI, ...)
- Se han tramitado 829 solicitudes
- Presupuesto 600.000€

AHORA ES EL MEJOR MOMENTO

Molina Digital

subvenciones en equipamientos informáticos y conexión a alta velocidad

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
C/ San Juan, 2
Edificio Columna, 4ª pl. b
968 33 33 66

región de murcia Molina Digital

EUROPEAN UNION REGION OF MURCIA GOVERNMENT OF MURCIA integra



5. AYTO DIGITAL (I)




ACTIVIDADES Y DATOS

- Mejora de equipamiento, bases de datos, servidor web, cortafuegos, gestor de ancho de banda.
Backoffice para la prestación de servicios telemáticos municipales
- Consultoría de seguridad informática y de cumplimiento de LOPD
- Interconexión de dependencias municipales
- Presupuesto 360.000€

5. AYTO DIGITAL (II)

Usos de internet con la administración pública



6. TARJETA ELECTRÓNICA (I)



ACTIVIDADES Y DATOS

- Tarjeta chip criptográfica: máxima seguridad para identificación en servicios telemáticos
- Las tarjetas albergan el certificado de la FNMT lo que la hace útil para otros servicios (Agencia Tributaria, Seguridad Social, Catastro, ..)
- Se han adquirido 4.000 tarjetas y 2.000 lectores, junto con la aplicación de personalización y gestión de las tarjetas
- Se han emitido 887 tarjetas
- Presupuesto 230.000€

6. TARJETA ELECTRÓNICA (II)



¿Qué tengo que hacer para obtener mi tarjeta?

Ir a la **Oficina del Proyecto** con el DNI

1. Comprobación Padrón Municipal
2. Petición certificado FNMT
3. Personalización e impresión tarjeta (foto, datos)
4. Carga y activación del certificado FNMT
5. Entrega de tarjeta, lector y kit de instalación



7. ESTUDIO SOCIOLÓGICO

ACTIVIDADES Y DATOS

Estudio comparativo con otros municipios similares de la situación al comienzo y al final del proyecto en el sector de las nuevas tecnologías.

- Objetivos:
- Tener conocimientos del equipamiento en TICs de las familias de Molina.
- Conocer el interés por adquirir formación en TICs.
- Saber el grado de conocimiento en el manejo de los recursos disponibles.
- En el 2004 se presentaron los resultados más significativos de la 1ª fase.
- En mayo/junio del 2006 se realizará el estudio comparativo para analizar la evolución del municipio tras estos 2 años de ejecución del proyecto.
- Presupuesto 35.000 €

Indicadores

	Europa	España	Región de Murcia	Estudio sociológico Molina Digital (Mayo 2004)	Estudio indicadores PCD 2005	Variación
Acceso a internet desde la vivienda	43	30.57	27	33,5	44,9	11,4
Porcentaje sobre lo anterior: módem RTB	63	52.93	43.75	49,1	26,7	-22,4
Porcentaje sobre lo anterior: banda ancha	27	44.66	44.80	50,9	60,8	9,9
Han utilizado internet				55	55,9	0,9
Usa internet diariamente				34	52,9	18,9
Comunicaciones: correo electrónico	78	75.48	71.22	81	76,7	-4,3
Comunicaciones: chats		30.65	22.35	48,4	34,4	-14
Comunicaciones: mensajes a móviles		12.06	13.82	9,2	12,7	3,5

Europa: EOS Gallup Europe (estudio abril 2003)
 España y Murcia: INE (realizado a finales de 2004)




Indicadores

	Europa	España	Región de Murcia	Estudio sociológico Molina Digital (Mayo 2004)	Estudio indicadores PCD 2005	Variación
Banca electrónica y finanzas	33	28.99	21.45	27,7	24,3	-3,4
Compras de bienes y servicios	40	18.24	15	13	13,8	0,8
Búsqueda de info sobre bienes y servicios	72	73.21	64.89	76,6	60,8	-15,8
Servicios de ocio, juegos y música		48,6	49.34	68	55,6	-12,4
Buscar información sobre salud		22.62	21.78	6,5	37	30,5
Obtener información de páginas web de la Administración	52	53.51	53.61	52,2	53,4	1,2
Descargar formularios oficiales		27.99	30.72	23,9	31,2	7,3
Cursos de educación reglada		17.42	22.50	12,5	25,9	13,4

Europa: EOS Gallup Europe (estudio abril 2003)
 España y Murcia: INE (realizado a finales de 2004)



8. PORTAL DE CIUDADANOS



ACTIVIDADES Y DATOS

- Punto de encuentro de los ciudadanos, asociaciones, colectivos, comercios, etc.
- www.molinedigital.es. Inaugurado el 25 Abril 2005
- Objetivo: "Tu municipio te interesa. ¡Conéctate!"
- Servicios de noticias, callejero, agenda, cuenta de correo gratuita, etc.
- El portal tiene una media de 5000 visitas mensuales
- Objetivo: Llegar a 15.000 visitas mensuales
- Pack de 4 Videochat. El primero realizado el día de Internet con el alcalde de Molina. Próximamente se harán los otros 3 con personajes relevantes del municipio.
- Presupuesto 140.000€



9. PORTAL MUNICIPAL



ACTIVIDADES Y DATOS

- Portal de información municipal que incluye un área de tramitación con acceso a través de tarjeta electrónica (certificado digital FNMT)
- www.molinadesegura.es. Inaugurado el 25 Abril 2005
- Objetivo: "Ayuntamiento abierto las 24h del día"
- 15 servicios on-line con acceso mediante certificado.
- El portal tiene una media de 5000 visitas mensuales
- Objetivo: llegar a 15.000 visitas mensuales
- Presupuesto 196.000€

10. FORMACIÓN CIUDADANOS (I)

ACTIVIDADES Y DATOS

- Cursos de iniciación en NNTT en academias locales
- Especialmente dirigido para adultos (horarios, contenidos, grupos adecuados)
- Tutorías de recuperación y seguimiento administrativo desde la Oficina del Proyecto
- 3 academias (5 aulas) homologadas
- 2 cursos en marcha:
 - Iniciación a las nuevas tecnologías (Nivel I)
 - Iniciación a la Ofimática (Nivel II) (Imprescindible haber hecho el curso de nivel I)



10. FORMACIÓN CIUDADANOS (II)

ACTIVIDADES Y DATOS

- 40 cursos realizados del nivel I
- 5 cursos iniciados del nivel II
- Más de 600 alumnos formados.
- Objetivo: 2000 alumnos
- Presupuesto 275.000 €

Escala de valoración : de 1(Muy mal) a 5 (Excelente)	
¿Considera suficientes las materias impartidas en el curso?	3,5
¿Considera suficiente la duración del curso?	2,7
¿Cree que lo aprendido le será de utilidad en el futuro?	4,3
¿Ha cumplido el curso con las expectativas que tenía antes de empezarlo?	4,1
¿Cree adecuada la distribución horaria del curso?	4,0
¿Cómo valora en conjunto al profesor?	4,7
¿Cómo valoraría las tutorías personalizadas de la oficina MD, en caso de haberlas recibido? (para el que las haya necesitado)	4,5
¿Cómo valora el equipo informático que ha utilizado durante el curso?	4,0
¿Cómo valora las condiciones del aula en la que ha recibido el curso?	4,4
¿Cómo valora el material didáctico (apuntes, libro) recibido?	4,5
¿El material didáctico, le ha sido de utilidad durante el curso?	4,3
¿Recomendaría este curso a un amigo o familiar?	4,7
¿Cómo valora el curso globalmente?	4,4

10. FORMACIÓN CIUDADANOS (III)

INFOMOVIL

- Unidad móvil con varios ordenadores con conexión a internet
- Visitar 6 pedanías, estando 2 semanas en cada una de ellas
- Cursos de 5 sesiones de 1 hora al día de lunes a viernes
- 5 turnos al día: 2 por la mañana y 3 por la tarde
- Objetivo: formar a 500 personas
- Presupuesto para esta acción: 65.000 €



11. TELEFORMACIÓN: INFOTICOS

TELEFORMACIÓN: INFOTICOS

- Pequeños módulos de divulgación y estudio
- Accesibles a través de Internet
- Objetivo: "Servir de autoaprendizaje al ciudadano sobre diversas materias"
- Se encuentran ya en funcionamiento 6 Infoticos sobre:
 - Ofimática
 - Tecnología
 - Sociedad
- En proceso de contratación 6 nuevos Infoticos
- Presupuesto 300.000 €

12. TELEMEDICINA (I)

ACTIVIDADES Y DATOS

- Proyectos de aplicación directa de las NNTT en los servicios sanitarios de la localidad.
- Objetivo: "Que viaje la información y no la persona".
- Actuaciones que se van a seguir:
 - Dotar de asistencia informatizada a los consultorios locales.
 - Cita web. El usuario podrá obtener cita con su médico de asistencia primaria a través de internet.



12.
TELEMEDICINA
(II)

ACTIVIDADES Y DATOS

- En pruebas desde el mes de Julio. Previsto que a mediados de Diciembre se presente oficialmente.
- Presupuesto 250.000 €

The image shows two overlapping screenshots of the 'MOLINA SANIDAD' online appointment system. The top screenshot displays the 'Selección Fecha de Cita' (Appointment Date Selection) screen, which includes a calendar for October 2005 and a legend for appointment availability. The bottom screenshot shows the 'Formulario de Datos' (Data Form) where users enter their CIP (User Identification Code) and birth date.

Selección Fecha de Cita

Seleccione el día que desea la cita.

Legend:

- Días con posibilidad de cita en horario de mañana
- Días con posibilidad de cita en horario de mañana o tarde (a partir de las 15:00h)

Calendar (October 2005):

L	M	X	J	V	S	D
-	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	-	-	-	-	-

Formulario de Datos

Se deberá introducir el código de identificación de usuario (CIP) que figura en su tarjeta sanitaria y su fecha de nacimiento.

CIP:

Fecha de nacimiento (día, mes, año): / /

ENVIAR

SALIR

© Proyecto Molina Digital. Todos los derechos reservados.



13. CULTURA ON-LINE (I)

ACTIVIDADES Y DATOS


- Contenidos ricos en multimedia y de realidad virtual para su acceso a través de Internet.
- Varias rutas de Molina:
 - › Patrimonio histórico-artístico (14 escenarios)
 - › Patrimonio etnológico (4 escenarios)
 - › Patrimonio natural (4 escenarios)
- 3 Juegos
 - › Sigue la pista
 - › Petanca virtual
 - › Descubre Molina de Segura



13. CULTURA ON-LINE (II)

ACTIVIDADES Y DATOS

- Rutas virtuales inauguradas el 8 de Septiembre
- Se han recibido más de 2000 visitas y se han visitado más de 38.000 páginas
- Archivo histórico con más de 2000 documentos digitalizados. Integrado como servicio del portal municipal www.molinadesegura.es
- En desarrollo "teatro virtual de marionetas"
- Presupuesto 723.000 €



14. EMPRESAS.NET



ACTIVIDADES Y DATOS

- Objetivo: Ofrecer a las empresas de Molina un servicio que les permita obtener beneficios con el uso de las nuevas tecnologías.
- Plataforma que de forma desatendida permita comercio B2B y B2C.
- Actualmente disponible para que las empresas puedan ir dándose de alta en el servicio.
- En Diciembre estará disponible para los usuarios particulares.
- Presupuesto 280.000 €

15. COLECTIVOS ESPECIALES

ACTIVIDADES Y DATOS

- Objetivo: Desarrollo específico o subvención de pequeños proyectos que permitan acercarse a las nuevas tecnologías a los colectivos con dificultades de acceso como son la tercera edad, los disminuidos físicos o psíquicos, los inmigrantes, etc.
- Forma de ejecución: Subvenciones a proyectos de los colectivos o asociaciones locales para uso de nuevas tecnologías.
- Noviembre-Diciembre 2005: Estudio de acciones a desarrollar.
- Enero-Diciembre 2006: Desarrollo de las acciones.
- Presupuesto 90.000 €.

16. TRANSPORTES



ACTIVIDADES Y DATOS

- Orientado a las empresas de transporte de mercancías de menor tamaño y autónomos.
- Objetivo: Ofrecer a las empresas pequeñas servicios competitivos como bolsas de carga, gestión de flotas, etc.
- Actualmente en fase de desarrollo
- Presupuesto 670.000 €

Estado de ejecución del proyecto (I)


Proyectos		Contratado	% contratado	Ejecutado	% ejecutado
Acción 1.1 Oficina. Personal y Equipamiento.	440.000	391.086	88,9	219.425	49,9
Acción 1.2 Oficina. Comunicaciones.	34.000	38846,03	114,25	38121,03	112,12
Acción 2. Difusión.	250.000	176.983	70,8	165.618	66,2
Acción 3. Internet en casa: Equipamiento doméstico.	877.000	752.794,78	85,84	752794,78	85,84
Acción 4. Conexión alta velocidad.	600.000	107.152,05	17,86	107152,05	17,86
Acción 5.1 Ayto. digital. Equipamiento y aplicaciones.	360.000	381.733	106,0	292.933	81,4
Acción 5.2 Ayto. digital. Formación y Comunicaciones	90.000	78.213,81	86,90	36980,33	41,09
Acción 6. Tarjeta electrónica.	230.000	164.349	71,5	164.349	71,5
Acción 7. Estudio sociológico.	35.000	34.900	99,7	15.705	44,9
Acción 8. Portal ciudadanos.	140.000	128.423	91,7	112.444	80,3

Estado de ejecución del proyecto (II)

Proyectos		Contratado	% contratado	Ejecutado	% ejecutado
Acción 9. Portal municipal y quioscos.	196.000	194.563,00	99,27	55452,00	28,29
Acción 10. Formación ciudadanos.	275.000	45.902	16,7	45.902	16,7
Acción 11. Teleformación: "Infoticos".	300.000	160.234	53,4	27.000	9,0
Acción 12. Telemedicina.	250.000	156.681	62,7	148.847	59,5
Acción 13. Cultura on-line.	723.000	635.227	87,9	317.527	43,9
Acción 14. Empresas.net.	280.000	99.000	35,4	0	0,0
Acción 15. Colectivos especiales.	90.000	0	0	0	0,0
Acción 16. Transporte y otros demostradores.	670.000	189.000	28,2	0	0,0
fase 1 (dirección proyectos)	160.000	147.970,1	92,48	147097,59	91,94
TOTAL	6.000.000	3.883.057,8	64,72	2.647.347	44,12

CCAA - PROYECTO	C.A.R.M. - MOLINA DIGITAL
FECHA ACTUALIZACIÓN	23/10/2005
PRESUPUESTO DEL PROYECTO	6.000.000

AÑO	PREVISIÓN CONVENIO	PAGADO	%
2003	77.000	74.265,09	96,4%
2004	2.198.000	1.540.987,16	70,1%
2005	2.350.000	1.032.094,75	43,9%
2006	1.375.000	-	0,0%
2007	-	-	
2008	-	-	
TOTAL PAGOS	6.000.000	2.647.347,00	44,1%
Comprometido no justificado		1.235.710,80	



NOTA: Falta por incluir los gastos y pagos efectuados por el Ayuntamiento de Molina de Segura para el periodo 01/09/2005 al 23/10/2005.



FEDER

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional



Ministerio de
Industria, Turismo y
Comercio



Región de Murcia

Consejería de
Industria y Medio
Ambiente



Ayuntamiento de
Molina de Segura



MOLINA DIGITAL